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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
1. CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

1.1. Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

1. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione

dell’intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento é cosi individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Comune di Spino D’Adda

b) descrizione sommaria: L'intervento consiste nella realizzazione della nuova scuola primaria del

comune di Spino D’Adda
c) ubicazione: Via ragazzi del 99, Spino D’Adda

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati,
con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed

esatta conoscenza.

N.B. L'appalto prevede obblighi a carico dell’Aggiudicatario/Appaltatore riguardo 1) A titolo di
corrispettivo parziale dell’appalto & prevista la cessione del bene immobile indicato in Contratto di
Appalto, con obbligo di demolizione del fabbricato. Il prezzo dell’appalto pertanto, pertanto, verra in
parte versato mediante cessione del bene immobile indicato in Contratto. 2) L’appalto dei lavori e la
cessione del bene immobile a titolo di parziale corrispettivo costituiscono due negozi giuridici

inscindibili, nessuno dei quali puo avere efficacia autonoma.

4. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’ladempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione

I"articolo 1374 del codice civile.

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati

acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)

8280066E9B J48E18000110006

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

Mandataria: Mandanti:
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a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti

della sua applicabilita ai sensi dell’articolo 216, del Codice dei contratti;

c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile

2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge

3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora
I'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende
I’Amministrazione aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi

dell’articolo 37 del Codice dei contratti, che sottoscrivera il contratto;

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comungue denominato ai sensi

dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si € aggiudicato il contratto;

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei

contratti; 2

h) DL: I'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il direttore
dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 e, in

presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;

i) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei

contratti;

I) SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84, comma

1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g),

del Decreto n. 81 del 2008;

o) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro,
stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della

contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese
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generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice

dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

p) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere |’Appaltatore per I'adempimento alle
misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria
attivita lavorativa e remunerati all’'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché
per I'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di
cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo

26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

g) Oneri di sicurezza (anche 0S): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai
rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 23, comma 16, del Codice dei
contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008
e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi
della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre

2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);

r) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89,

comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008; 3

s) Decreto n. 49 del 2018: il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 n. 49,
Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del

direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”.
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1.2. Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto

1. U'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito dalla seguente tabella:

Importiin euro TOTALE
1 Lavori (L) A CORPO 6.526.710,97
Importi in euro a corpo (C) TOTALE
2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) 156.377,55
T IMPORTO TOTALE APPALTO (1 +2) 6.683.088,52

2. Limporto contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma

1:

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna « TOTALE», al netto del ribasso percentuale

offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE».

3. Aifini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue: ¢
Importi in euro soggetti a ribasso NON soggetti a ribasso

1 Lavori (L) a corpo colonna (TOTALE) 6.526.710,97 0,00

2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE) 0,00 156.377,55

4. Aifini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti
e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva
I'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T — IMPORTO

TOTALE APPALTO (1+2)» e dell’ultima colonna « TOTALE».

5. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate le seguenti
incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla

Stazione appaltante nelle seguenti misure:

a) Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali,

assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell’Utile e delle Spese generali): incidenza
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del 27,8 %, pari a Euro € 1.814.425,65;
b) incidenza delle spese generali (SG): 13,5%;
c¢) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10%.

6. Anche ai fini del combinato disposto dell’articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell’articolo 26,
comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali

indicati rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente comma 5, sono ritenuti congrui.
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1.3. Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto e stipulato “a corpo” ai sensi dell’articoli 3, comma 1, lettera ddddd) e 59 comma 5bis, del
Codice dei contratti, nonché dall’articolo 43, comma 6, del Regolamento generale. L'importo del
contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da
alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla

quantita

2. Il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della
prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio
dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del
Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3,

del presente Capitolato speciale.

3. | prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera,
se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo

guanto previsto dall’articolo 40, comma 2. 6

4. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi
2 e 3. | vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono
insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il

recepimento di quest’ultima da parte della Stazione appaltante.

5. Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura

privata.
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1.4. Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al
predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «OG1-
Edifici Civili e Industriali».

2. La categoria di cui al comma 1 e la categoria prevalente; I'importo della predetta categoria
prevalente, al netto dell'importo delle categorie scorporabili di cui al comma 3, ammonta a euro
2.835.157,50.

3. Le partidilavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono
indicate nella tabella che segue. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’Appaltatore,

subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato.

Incidenza

Importo a corpo | Importo a corpo
percenutale

Designazione delle categorie Tipologia . TOTALE TOTALE Qualificazione
n. . ) . Rif. Cat. . sul totale
dei lavori Categoria (esclusa (inclusa ) SOA
X . (inclusa
sicurezza) sicurezza) .
sicurezza)
1 |EDIFICI CIVILE E INDUSTRIALI Prevalente 0G1 € 2.768.817,67|€ 2.835.157,50 42,42% |classifica IV-bis

Scorporabile e

2 |IMPIANTI TECNOLOGICI .
Subappaltabile

0oG11

ah

2.092.687,87 | € 2.142.827,89| 32,06% [classificalV

FINITURE DI OPERE GENERALI

IN MATERIALI LIGNEI, Scorporabile e - .
3 0S6 |[€ 1.143.456,19 |€ 1.170.852,97| 17,52% |classifica lll-bis

PLASTICI, METALLICI E Subappaltabile ’

VETROSI

FINITURE DI OPERE GENERALI | Scorporabile e .
4 k 0Ss7 € 521.749,24 | € 534.250,16 7,99% classifica lll
DI NATURA EDILE E TECNICA Subappaltabile

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (oneri della sicurezza esclusi)| € 6.526.710,97| € 6.683.088,52| 100,00%

4. Inparticolare, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. 0o) ter, del Codice dei contratti, sono scorporabili
le categorie non appartenenti alla categoria prevalente e di importo superiore al 10 per cento
dell'importo complessivo dell’'opera o a 150.000 euro.

5. Aisensi degli articoli 3 e 89 del Codice dei contratti, sono altresi scorporabili le categorie costituenti
strutture, impianti ed opere speciali nonché le categorie riguardanti lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico, come individuate con il D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti 10
novembre 2016, n. 248, qualora il valore dell’opera superi il 10 per cento dell'importo totale dei
lavori.

6. Le opere di cui al precedente comma 4, sono subappaltabili nel limite del 30% dell'importo delle
stesse, come prescritto dall’articolo 105 del Codice dei contratti in materia di subappalti.

7. In merito ai requisiti di qualificazione dell’eventuale mandataria e delle imprese mandanti si applica
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guanto prescritto dalle normative vigenti tra cui, in particolare, si citano gli articoli 48, 83 e 84 del
Codice dei contratti e I’articolo 12 della Legge 80/2014.

8. Qualora I’Appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di raggruppamento
temporaneo, non possieda i requisiti per una delle lavorazioni incluse nell’appalto, deve
obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non
ammissione alla gara stessa. In ogni caso I'esecutore (sia esso I'appaltatore singolo, che I'impresa
mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. In caso di subappalto,

ove consentito, questo non puo essere artificiosamente suddiviso in pil contratti.

1.5. Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6 e 8, e 184 del Regolamento generale

e all’articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicate nella seguente tabella:

Mandataria: Mandanti:

S Arch. E. Sirombo  Geol. M. Di Gioia
mytho ’ ISO/IEC 17021-1  Geologia



g \ PROGETTO ESECUTIVO - PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA
] PRIMARIA COMPRENSIVA DI PALESTRA, COMUNE DI SPINO D’ADDA (CR)

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Incidenza percenutale
VOCE n. Designazione delle categorie dei lavori sul totale (esclusa
sicurezza)
VOLUME 1 - OPERE STRUTTURALI
S1 | 1 | Opere Strutturali 28,13%
VOLUME 2 - OPERE CIVILI O ARCHITETTONICHE
Al 2 DEMOLIZIONI E SCAVI 1,13%
A2 3 IMPERMEABILIZZAZIONI 1,22%
A3 4 ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 0,68%
Al 5 STRATIGRAFIE ORIZZONTALI ESTERNE 9,93%
A5 6 CHIUSURE VERTICALI 0,90%
A6 7 SISTEMI DI FACCIATA 6,95%
A7 8 STRATIGRAFIE ORIZZONTALI INTERNE 1,11%
A8 9 PARTIZIONI VERTICALI 2,33%
A9 10 FINITURE A PAVIMENTO 3,00%
A10 11 FINITURE A SOFFITTO 3,19%
All 12 FINITURE A MURO 1,75%
Al12 13 SERRAMENTI ESTERNI 2,05%
Al13 14 SERRAMENTI INTERNI 0,61%
Al4 15 PROTEZIONE ANTINCENDIO 0,02%
A15 16 OPERE DA FABBRO 0,17%
Al6 17 LATTONERIE E SISTEMI ANTICADUTA 0,44%
Al7 18 SISTEMAZIONI ESTERNE 4,52% 9
VOLUME 3 - IMPIANTI FLUIDOMECCANICI
M1 22 CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE 4,81%
M2 23 CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE 1,80%
M3 24 CLIMATIZZAZIONE TERMINALI 1,32%
M4 25 AERAULICO UTA 3,09%
M5 26 AERAULICO DISTRIBUZIONE 1,66%
M6 27 AERAULICO TERMINALI 0,27%
M7 28 IDRICO-SANITARIO PRODUZIONE A.C.S. 0,22%
M8 29 IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE 0,38%
M9 30 IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI 0,88%
M10 31 TRATTAMENTO ACQUA 0,66%
M11 32 SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE 0,55%
M12 33 IDRICO ANTINCENDIO 1,72%
M13 34 REGOLAZIONE E SUPERVISIONE 0,72%
M14 35 IMPIANTI MECCANICI ESTERNI 0,43%
M15 36 ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI MECCANICI 0,33%
M16 37 RACCOLTA ACQUE METEORICHE 0,26%
Mandataria: Mandanti:
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Incidenza percenutale
VOCE n. Designazione delle categorie dei lavori sul totale (esclusa
sicurezza)
VOLUME 4 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
E1 38 QUADRI ELETTRICI 1,28%
E2 39 GRUPPI DI CONTINUITA 0,32%
E3 40 CAVI E PASSERELLE 1,97%
E4 41 FORZA MOTRICE 0,99%
ES 42 TRASMISSIONE DATI ETV 0,48%
E6 43 ILLUMINAZIONE 3,09%
E7 44 CONTROLLO ACCESSI ANTINTRUSIONE 0,38%
E8 45 TERRA ED EQUIPOTENZIALE 0,02%
E9 46 SISTEMI DI COMUNICAZIONE 0,06%
E10 47 ASCCENSORI E SCALE MOBILI 0,78%
E11 48 FOTOVOLTAICO 1,37%
E12 49 ANTINCENDIO E EVAC 1,50%
E13 50 IMPIANTI ELETTRICI ESTERNI 0,17%
E14 51 ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI ELETTRICI 0,35%
100,00%

2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di

rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 22.

10
3. Periseguenti lavori vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli

3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica,
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per I'automazione di

porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi
natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense,
e di ventilazione ed aerazione dei locali;

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) impianti per la distribuzione e I'ultimazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione

dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili

e simili;
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g) impianti di protezione antincendio.

11
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CAPQO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

1.6. Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. Incaso didiscordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali
il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona

tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle

di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale,
e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto

approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi 12

ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese

aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e I'appaltatore,
riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono

rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.

6. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni altro atto del
procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono il bando di gara di cui

all’articolo 71 del Codice dei contratti e i relativi allegati.

7. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove

non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

8. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola

disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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1.7. Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato generale d’appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non

previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime,

descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i
progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come
elencati nell’allegato «A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma

3;

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3 (compreso quello relativo agli oneri della

sicurezza);

e) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se

accolte dal coordinatore per la sicurezza;
f) il POS; 13
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37,
i) il computo metrico estimativo (compreso quello relativo agli oneri della sicurezza);
I) I'offerta tecnica e I'offerta economica;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in

particolare:
a) il Codice dei contratti;
b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
c) il D.M. 7 marzo 2018 n. 49;
d) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
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a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente a quanto previsto

dall’articolo 3, comma 3;

b) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

1.8. Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

1. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore
adempimento, dichiarazione di responsabilita di avere direttamente o con delega a personale dipendente
esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico
estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni
locali, della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di
esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte
le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di
avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei lavori 14

nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in

appalto.

2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 troveranno applicazione le linee guida emanate

dall’Autorita Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori. In ogni caso:

a) il prezzo convenuto non puod essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita
della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo
studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha
I'obbligo di controllarne le voci e le quantita attraverso I'esame degli elaborati progettuali e pertanto
di formulare I'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantita che ritiene eccedenti o
mancanti. L'offerta, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di

gara, resta comunque fissa ed invariabile;

b) la presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro
ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilita di presa d’atto delle condizioni di cui alla

lettera a), con particolare riguardo alla circostanza che l'indicazione delle voci e delle quantita e dai
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prezzi unitari indicati nel computo metrico e nel computo metrico estimativo integranti il progetto a

base di gara, non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta resta fissa ed invariabile.

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza
e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il

presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

1.9. Art. 9. Modifiche dell’operatore economico appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei
contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei
propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta
ferma, ove ammissibile, I'applicabilita della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3,

4,5e6.

2. Se l'esecutore & un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei

15
contratti.

3. Se I'esecutore & un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei
contratti, & sempre ammesso il recesso di una o piu imprese raggruppate esclusivamente per esigenze
organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un

requisito di partecipazione alla gara.

4. Le previsioni di cui ai commi 17, 18, 19 dell’articolo 48 del Codice dei contratti trovano applicazione anche
ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b), c), ed e) dello stesso Codice e laddove le modifiche

soggettive ivi contemplate si verifichino in sede di gara.

1.10. Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di

termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
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2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale

d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Sel'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi
e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a
persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere e
assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto
alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore
tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti

operanti nel cantiere.

4. 'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile
dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode

nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere 16
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve

essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

1.11. Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato
speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo

stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e 'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e 'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato

generale d’appalto.
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3. l'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati

siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) e il successivo

aggiornamento normativo del 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018).

5. Il direttore dei lavori, oltre a quelli che pud disporre autonomamente, esegue, altresi, tutti i controlli e le
prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee e dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilita

ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

6. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in
cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione
europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per
|'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto e trascritto sul
giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove I'esecutore non effettui la rimozione
nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante pud provvedervi direttamente a
spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per 17
effetto della rimozione eseguita d'ufficio. | materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo
I'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo
dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti
da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non
rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche

superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione piu accurata.

7. I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati
dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti I'esecuzione senza la necessaria diligenza o
con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in
opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto e trascritto sul giornale dei lavori o, comunque,
nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformita alla normativa
tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del

manufatto eseguito.

8. Il direttore dei lavori o lI'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste

dalla legge finalizzate a stabilire l'idoneita dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla
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stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

9. | materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori,
completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le

prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

10.1l direttore dei lavori verifica altresi il rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale, tra cui le
modalita poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso

confine di cantiere.

11.1l direttore dei lavori impartisce all’esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie
tramite ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonché annotati, con sintetiche
motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le finalita perseguite alla base dell’ordine, nel giornale dei
lavori con le modalita di cui all’articolo 15 del D.M. 7/3/2018 n. 49. L’esecutore é tenuto ad uniformarsi

alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facolta di iscrivere le proprie riserve.

12.1l direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma
allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori di cui

all’articolo 19.
18
13.Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile

dei lavori, gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e I'esecutore deve restituire gli ordini

stessi firmati per avvenuta conoscenza.

14.11 direttore dei lavori redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le

relazioni per il RUP.
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2. CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

2.1. Art. 12. Adempimenti anteriori all’inizio dei lavori

1. L'appaltatore, alla stipula del contratto o, in caso di consegna anticipata ai sensi dell’articolo 13, comma
3, prima dell’inizio dei lavori, deve acquisire dalla DL I'atto di assenso, comunque denominato, previsto
dalla normativa urbanistico-edilizia o da qualunque altra normativa speciale, necessario per |'esecuzione

dei lavori atto a dimostrarne la legittimita.

2. L'appaltatore, al momento della consegna dei lavori, dovra attivarsi immediatamente nell’espletamento
delle attivita di bonifica bellica cosi come previsto dal PSC e dal cronoprogramma dei lavori. Al termine
della procedura e prima dell’inizio degli scavi dovra ottenere I'attestazione di liberatoria circa I'avvenuta
conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, rilasciata dall’autorita militare
competente, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, in quanto applicabile. L’'eventuale

verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta:
a) la sospensione immediata dei lavori;

b) la tempestiva integrazione del PSC e dei POS, con la quantificazione dell'importo stimato delle opere 19

di bonifica bellica necessarie;

c) 'acquisizione del parere vincolante dell’autorita militare competente in merito alle specifiche regole
tecniche da osservare, con I'adeguamento dei PSC e dei POS ad eventuali prescrizioni delle predette

autorita;

d) I'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81, ad opera di
impresa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis, dello stesso Decreto 81, iscritta
nell’Albo istituito presso il Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 2 del d.m. 11 maggio 2015, n. 82,
nella categoria B.TER in classifica d’'importo adeguata. Se I'appaltatore € in possesso della predetta
iscrizione, le operazioni di bonifica possono essere affidate allo stesso, ai sensi dell’articolo 38, in
guanto compatibile, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni di cui all’articolo

106, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti.

3. L'appaltatore, al piu tardi al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL la
documentazione presentata unitamente alla denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti
rinnovabili di energia e al risparmio e all’'uso razionale dell’energia, ai sensi dell’articolo 125 del d.P.R. n.

380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.
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4. L'appaltatore, non appena stipulato il contratto, con adeguato anticipo rispetto alla data prevista per la
consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, deve predisporre, sottoscrivere e presentare la
documentazione necessaria all’ottenimento dell’autorizzazione di cui all’articolo 94 del d.P.R. n. 380 del
2001 e all’articolo 18 della legge n. 64 del 1974, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della

normativa regionale applicabile.

20
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2.2.  Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione

dell’esecutore.

2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve
presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All’esito delle
operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e I’esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da
tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il
verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese
relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a

cura della stazione appaltante.

3. Qualora I'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori
per la consegna, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione,
oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale

dalla data della prima convocazione. 21

4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, I'esecutore puo
chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso I'esecutore ha diritto
al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, main misura non superiore
ai limiti indicati ai commi 12 e 13. Ove l'istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente
alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui

modalita di calcolo sono stabilite al comma 14.
5. La stazione appaltante si riserva la facolta di non accogliere I'istanza di recesso dell’esecutore.

6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza
maggiore, la sospensione non puo durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si

applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha I'obbligo di informare I’Autorita.

8. Il direttore dei lavori € responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo
stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con I'esecutore e

deve contenere:
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a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti,

gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) lindicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilita dei mezzi d’opera per
I’esecuzione dei lavori dell’esecutore, nonché 'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche

concesse o comunque a disposizione dell’esecutore stesso;

c) ladichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori e libera da persone e cose e, in ogni caso,

che lo stato attuale e tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.

9. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori se prevista in relazione alla natura dei
lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili. Nel caso di
consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, I'esecutore &
tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve per ritardi, un programma di
esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili
disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilita si
applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna
a tutti gli effetti di legge & quella dell’ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori.
Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d’urgenza, il verbale di consegna indica, altresi, le 22

lavorazioni che I'’esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

10.Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede
alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e
I'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del

progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

11.Fermi restando i profili di responsabilita amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante
del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo, tale ritardo
e valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa;
in caso di affidamento dell’incarico a soggetto esterno, all’atto del conferimento sono disciplinate le

conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.

12.Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso dell’esecutore dal contratto per ritardo nella consegna
dei lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, I'esecutore ha diritto al rimborso delle
spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate e, comunque, in misura non superiore alle

seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell’appalto:
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a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50 per cento per I'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

13.Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, I'esecutore ha altresi diritto al rimborso delle spese,
nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione
dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprieta del progetto e

acquisita in capo alla stazione appaltante.

14.Nei casi previsti dai commi 12 e 13, ove |'istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente
alla consegna, I'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse
legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal
cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell’istanza di recesso fino alla
data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dai commi 12 e 13, nessun
altro compenso o indennizzo spetta all’esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a
norma dei commi 12 e 13, debitamente quantificata, & inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso; la richiesta di
pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo & formulata a pena di decadenza mediante 23

riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel

registro di contabilita.

15.Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori redige
apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali,
dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le
indennita da corrispondersi. Qualora I'esecutore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga
alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in
presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo
esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori
assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il

contratto e di incamerare la cauzione.

16.E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e
comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse

pubblico che I'opera appaltata & destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la
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DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni

che giustificano I'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

17.1 RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del
verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica |’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna
e subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna ¢ inefficace e i

lavori non possono essere iniziati.

18.Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano
anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in
tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e |'ultimo di questi
costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non
diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se |'urgenza

e limitata all’esecuzione di alcune di esse.

2.3. Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto é fissato in giorni 720 (settecentoventi) 24

naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 € tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta

e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale

delle opere.

2.4. Art. 15. Proroghe

1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non e in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all’articolo 14, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata

almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.

2. Inderoga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata oltre il termine di cui al comma
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1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono
verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica

circostanza della tardivita.

3. La richiesta e presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio
parere; se la richiesta e presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della

DL.

4. Laproroga e concessa o0 negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento
della richiesta. Il RUP puo prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni
e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento e riportato il parere della DL se questo e difforme

dalle conclusioni del RUP.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi
casi se la proroga € concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha

effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

25
2.5. Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL

1. Ai sensi dell’articolo 107, comma 1, del Codice dei Contratti, in caso di forza maggiore, condizioni
climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore;
costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di
una variante in corso d’opera o altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo 38, qualora ammissibili ai
sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti; nessun

indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) I'adeguata motivazione a cura della DL;

c) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle

risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
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3. Il verbale di sospensione e controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo
delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e
accettato dalla Stazione appaltante. Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione
o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107,

comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia
formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno
alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate
da parte del RUP Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione
al RUP, se il predetto verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una

data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

5. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP
affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque
giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla
redazione del verbale di ripresa dei lavori, che dovra indicare: il precedente verbale di sospensione, i giorni 26
di effettiva sospensione e il nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari
all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori € controfirmato dall’appaltatore e
trasmesso al RUP; esso e efficace dalla data della comunicazione all’appaltatore. Nel caso in cui
I’esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP
non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, I'esecutore puo diffidare il RUP a dare le opportune
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, &
condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora I'esecutore

intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

6. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se pil di
una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista
dall’articolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, I'appaltatore puo richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
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abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento
dei termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per
il rapporto tra I'ammontare dei lavori sospesi e |'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo

secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

8. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell’articolo 107 del codice, il direttore dei lavori dispone visite
periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la
presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e da le disposizioni
necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni

alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

9. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso
di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1,2 e 4

dell’articolo 107 del codice sia quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale
I'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e
calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo
contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il 27

risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell’utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella
misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo
9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata

dell’illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al
valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della

mano d’opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell’lammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti

norme fiscali.

10.Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le

quali e sufficiente I'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

11.1l direttore dei lavori & responsabile nei confronti della stazione appaltante di un’eventuale sospensione

Mandataria: Mandanti:

S Arch. E. Sirombo  Geol. M. Di Gioia
mytho ’ ISO/IEC 17021-1  Geologia



g " PROGETTO ESECUTIVO - PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA
¢ J PRIMARIA COMPRENSIVA DI PALESTRA, COMUNE DI SPINO D’ADDA (CR)

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall’articolo 107 del codice.

2.6. Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

1. Aisensidell’articolo 107, comma 2, del Codice dei Contratti, il RUP pud ordinare la sospensione dei lavori
per cause di pubblico interesse o particolare necessita; I'ordine e trasmesso contemporaneamente

all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare di sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa,

trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano
le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei

lavori, in quanto compatibili.
4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione

dell’Autorita Nazionale Anticorruzione; 28

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di

cui all’articolo 38, comma 9.

2.7. Art. 18. Penali in caso di ritardo

1. Aisensidell’articolo 113 bis, comma 4, del Codice dei Contratti, nel caso di mancato rispetto del termine
stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una

penale pari allo uno per mille dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo

13;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili

all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4;

¢) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
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d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. Lapenaleirrogata aisensi del comma 2, lettera a), & disapplicata se I'appaltatore, in seguito all’andamento
imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui

all’articolo 19.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire;
la penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione

ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della
DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla
base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede

di redazione del certificato di cui all’articolo 56.

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10% (dieci
per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore

alla predetta percentuale trova applicazione I’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

7. Lapplicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla 29

Stazione appaltante a causa dei ritardi.

2.8. Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualita

1. Aisensidell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del
contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il
predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato,
fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
Qualora I'appaltatore non consegni alla DL il programma esecutivo dei lavori nei termini sopra indicati,

sara preso come riferimento il cronoprogramma del progetto esecutivo.
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2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e

in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture diimprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o

ritardi della Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comungue interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende
controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla

responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e

funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
30
e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92,

comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere

coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante
e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante

al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

2.9. Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo

funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
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b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase

di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che |'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL

o espressamente approvati da questa;
d) iltempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per |'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti

dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati

dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori 31

impiegati nel cantiere;

i)le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria
o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo

giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i
ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la
Stazione appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione

appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo
15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18,

né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.
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2.10. Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1.

L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori
superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della
Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del

Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora

dell’appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, € computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori

e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.
Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a

credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

32
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3. CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

3.1. Art. 22. Lavori acorpo

1. La valutazione del lavoro a corpo é effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata

dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo,
siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione

dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo e effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le 33
percentuali convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate
nella tabella di cui all’articolo 5, di ciascuna delle quali & contabilizzata la quota parte in proporzione al

lavoro eseguito, ai sensi dell’articolo 184 del Regolamento generale.

4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo
a base d’asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto |'appaltatore era tenuto, in sede di
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori

progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. Gli oneri di sicurezza (0S), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati
nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati
a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella
Documentazione di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come
eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri e

subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel

Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento
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generale, per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici
specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non
siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilita, pud contabilizzare e
registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di

proporzionalita e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalita dell’opera.

7. 1l direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori,
attraverso la compilazione con precisione e tempestivita dei documenti contabili, che sono atti pubblici a
tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza I'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.
A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati
sul registro di contabilita e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il
progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilita, le predette attivita
di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere

e, quindi, devono procedere di pari passo con |'esecuzione.

8. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la
disciplina dei termini e delle modalita di pagamento dell’esecutore contenuta nella documentazione di
gara e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti 34

i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:

a) rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e

nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;

b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa

esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

9. A titolo di corrispettivo parziale dell’appalto e prevista la cessione del bene immobile indicato nel
preliminare, al prezzo indicato, e pertanto il prezzo dell’appalto pertanto, pertanto, verra in parte
versato mediante cessione del bene immobile. L'appalto dei lavori e la cessione del bene immobile a
titolo di parziale corrispettivo costituiscono due negozi giuridici inscindibili, nessuno dei quali puo avere

efficacia autonoma

3.2. Art. 23. Eventuali lavori a misura

1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali

variazioni ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del Regolamento generale, per cui risulta
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eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non & possibile la
loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni
sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere
tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul

valore complessivo del contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40, fermo
restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di

sottomissione “a corpo”.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere

non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

4. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e

secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture & effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi

unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al
comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con

le relative quantita.
7. Siapplica quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, in quanto compatibile.
3.3.  Art. 24. Eventuali lavori in economia

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto

e effettuata, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi

dell’articolo 40;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della
loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese nei

prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di cui al comma
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1, senza applicazione di alcun ribasso.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono

determinate con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi ai sensi dell’articolo

97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;

b) nella misura determinata all’interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara,

in presenza di tali analisi.

c) nella misura di cui all’articolo 2, comma 5, in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e

b).

3.4. Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a pie d’opera, ancorché accettati dalla DL.

36
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4. CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

4.1. Art. 26. Anticipazione del prezzo

1. Aisensidell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, & dovuta all’appaltatore una somma, a titolo
di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione
del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione
accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento

degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.

2. L'anticipazione &€ compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un
importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima;

in ogni caso all’ultimazione dei lavori I'importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

3. l'anticipazione & revocata se |'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale
caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla

data di erogazione della anticipazione.

. . . L . . 37
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, I'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla

prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato altresi del tasso legale di interesse
applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei

lavori;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di
anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale

compensazione;

c) lagaranzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca
o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n.

31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio

1989.

5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione
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di cui al comma 3, salvo che I'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta

escussione.

6. Il pagamento del prezzo di cessione del bene immobile & assolto mediante il versamento alla Stazione
appaltante del relativo importo con le seguenti modalita: al raggiungimento dell'avanzamento progressivo
della contabilita lavori del 80% del valore del Contratto, il Committente procedera a liquidare il valore

dello Stato di Avanzamento LAVORI ridotto del valore dell’immobile.

In caso di SAL con valore tale da non raggiungere la somma indicata, si provvedera a scalare anche nel SAL

successivo la quota residua del bene immobile in cessione.

4.2.  Art. 27. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli
articoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a euro 400.000,00 (quattrocentomila), secondo
guanto risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di cui all’articolo 14 D.M.

49/2018.

2. La somma ammessa al pagamento & costituita dall'importo progressivo determinato nella

documentazione di cui al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2,

comma 3;

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5,

colonna OS;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5,

secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 del
Decreto n. 49 del 2018, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ........ccceceeennnee. » con l'indicazione

della data di chiusura;

b) il RUP, contestualmente all’emissione dello stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un
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termine non superiore a 7 (sette) giorni, emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi
dell’articolo 14 del Decreto n. 49 del 2018, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo

stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con I'indicazione della data di emissione.

c) sul certificato di pagamento e operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi

dell’articolo 26, comma 2.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere
I'importo del certificato di pagamento, secondo quanto previsto dall’articolo 113 bis del Codice dei
Contratti come sostituito dall’articolo 4 della L. 37/2019, mediante emissione dell’apposito mandato e
alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore previa presentazione di regolare fattura elettronica.

L’IVA é a carico della Stazione Appaltante che applica I'articolo 17 ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633.

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di

pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

6. Il pagamento del prezzo di cessione del bene immobile € assolto mediante il versamento alla Stazione
appaltante del relativo importo con le seguenti modalita: al raggiungimento dell'avanzamento

. ae s . . . R 39
progressivo della contabilita lavori del 80% del valore del Contratto, il Committente procedera a

liquidare il valore dello Stato di Avanzamento LAVORI ridotto del valore dell’immobile.

In caso di SAL con valore tale da non raggiungere la somma indicata, si provvedera a scalare anche nel

SAL successivo la quota residua del bene immobile in cessione.

7. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dell’importo contrattuale, puo essere emesso uno stato di avanzamento purché non
eccedente tale percentuale, anche se I'importo della relativa rata sia inferiore all'importo minimo di cui
al citato comma 1. L'importo residuo dei lavori e contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato
ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario

eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

4.3. Art. 28. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori é redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; & sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale & accertato e proposto

I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione
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e subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui

definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. All’esito positivo del collaudo e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni, il RUP rilascia il
certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura elettronica da parte dell’Appaltatore. La rata
di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti gia effettuati
e delle eventuali penali, nulla ostando, sara corrisposta secondo quanto previsto dall’articolo 113 bis del
Codice dei Contratti come sostituito dall’articolo 4 della legge 37/19 previa presentazione di regolare
fattura elettronica. L'IVA & a carico della Stazione Appaltante che applica I'articolo 17 ter del D.P.R.

26/10/1972 n. 633.

4. 1l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi

dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo & disposto solo a
.. . . ey o . . 40
condizione che I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6,

del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) unimporto garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato altresi del tasso legale di

interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del

certificato di cui all’articolo 56;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato
o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4,
allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema

tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro)

mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il

proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili
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nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Ll'aggiudicatario, prima della liquidazione della rata finale dell’appalto, deve depositare una garanzia
fideiussoria per un importo non inferiore al valore della demolizione risultante dalla Perizia 308.500,00
Euro, con espresso impegno a versare I'importo entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta da parte
della amministrazione, senza necessita di dimostrazione dell'inadempimento. La stessa dovra avere
validita fino alla prova della avvenuta demolizione, e recare le clausole di rinuncia alla preventiva
escussione del debitore principale ex articolo 1944 del codice civile, e la rinuncia all’eccezione di cui
all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile. La garanzia dovra essere emessa da primario istituto

di diritto italiano.

4.4. Art. 29. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento e subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura
fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi
da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 3 aprile 2013, n. 55.

41

2. A decorrere dalla data stabilita per I'applicazione dell’articolo 1, comma 414, della Legge 205/2017 e
Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018, recante “Modalita e tempi delle disposizioni in
materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti I'ordinanza degli acquisti di beni e servizi
effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del servizio sanitario nazionale”, la trasmissione
dei documenti attestanti I'ordinazione e I'esecuzione dei lavori verra gestita in via telematica mediante
il NSO — Nodo Smistamento Ordini del M.E.F. e sulle fatture elettroniche dovranno essere
obbligatoriamente riportati i documenti attestanti I'ordinazione e I'esecuzione dei lavori, pena

I'impossibilita di dar corso alla liquidazione e successivo pagamento delle fatture.
3. Ogni pagamento é altresi subordinato:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53,
comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve

essere corredato dagli estremi del DURC;

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati

stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
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c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per
iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso I'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni.
Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui

all’articolo 52, comma 2.
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4.5. Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma
4, del presente Capitolato e all’art. 12 del contratto di appalto per causa imputabile alla Stazione
appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di
riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato dei punti

percentuali per il semestre di riferimento.

2. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi

prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

3. E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione
appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in
alternativa, & facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere
il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della 43

predetta costituzione in mora.

4. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3,
del presente Capitolato e all’art. 12 del contratto di appalto per causa imputabile alla Stazione appaltante,

sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 1.

4.6. Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice

civile.

2. Aisensidell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto
previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla
base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per I’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con
riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla meta; in ogni caso alle seguenti

condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
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a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti

della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;
a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non & stata prevista una diversa destinazione;

a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei

limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa

comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

¢) la compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10%
(dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantita contabilizzate e accertate dalla DL

nell’anno precedente;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della
parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni
volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni,
a cura della DL se non & ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni

altro caso;
44

3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’laumento sul prezzo chiuso di cui al
comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto
alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al

comma 3.

4.7. Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non e prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

4.8. Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice
dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario

0 un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di
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cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione
appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento

sottoscritto dal RUP.

3. Dall’atto di cessione dovra desumersi I’entita del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalita di
pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario € tenuto a

rispettare la normativa sulla tracciabilita di cui alla L. 136/2010.

45
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5. CAPO 6. E GARANZIE E ASSICURAZIONI

5.1.  Art. 34. Garanzia provvisoria

1. Aisensidell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti e richiesta una garanzia provvisoria con le

modalita e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.
5.2.  Art. 35. Garanzia definitiva

1. Aisensidell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, e richiesta una garanzia definitiva a sua
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il
ribasso offerto dall’aggiudicatario & superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia & aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto & superiore al
20% (venti per cento), I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la

predetta misura percentuale.

2. La garanzia e prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da
un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice dei
contratti, in conformita alla scheda tipo allegata al D.M. 31 del 19/01/2018, integrata dalla clausola
esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita 46
all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia & presentata alla Stazione appaltante

prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. Lagaranzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in

originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed &
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 56; lo svincolo e I'estinzione
avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni

liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da
eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai
risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della

Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore
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di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1
e 3 se, in corso d’opera, € stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso
di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere
ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli

stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’'importo originario.

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia e prestata dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi del

combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

8. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui
al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui
all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica |'appalto al concorrente che segue nella

graduatoria.

5.3.  Art. 36. Riduzione delle garanzie 47

1 Ai sensi dell’articolo 93 comma 7 del Codice dei contratti, I'importo della garanzia, e del suo eventuale
rinnovo, & ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la
riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema
comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo é ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di
gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint)
di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma,
|'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta fornendo
copia dei certificati posseduti. Le micro, piccole e medie imprese nonché i Raggruppamenti o Consorzi
costituiti esclusivamente dalle stesse, possono ridurre del 50% la garanzia. Tale riduzione non &

cumulabile con quella di cui al primo periodo del comma 7 dello stesso articolo.
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In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del

sistema di qualita di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo
se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese

retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la

predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per
beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto
di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto

all'impresa aggiudicataria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA

ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

In deroga al comma 4, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del
requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se
I'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere,
non e tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di lavori per i quali

e sufficiente I'attestazione SOA in classifica Il.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, ultimo capoverso, del Codice dei contratti, le riduzioni previste

dall’articolo 93, comma 7, sopra richiamato, si applicano alla garanzia definitiva di cui all’articolo 35.
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5.4. Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

1. Aisensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, I'appaltatore & obbligato, contestualmente
alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la
consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la
Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile
per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di

assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore
24 del giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 56 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui
all’articolo 56 per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le
parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione
equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’articolo 56. I
premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di

remio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
49

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti
i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma

«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi

affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.250.000,00

(unmilioneduecentocinquantamila).

5. Seil contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni

non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
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causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo o
un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48, comma
5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa e prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto
di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari
di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici
delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie

assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
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6. CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

6.1. Art. 38. Variazione dei lavori

1. Fermirestando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facolta
di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga
opportune, senza che per questo I'appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a
conguaglio dei lavori eseguiti in pil o in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti
di un quinto in pil o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice

dei contratti. Oltre tale limite I'appaltatore puo richiedere la risoluzione del contratto.
2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra
contrattuali di qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli

estremi dell’approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato

per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazione;

¢) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per 51
gualsiasi natura o ragione, se non vi € accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’'opera oggetto di

tali richieste.

3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e), non
sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano
contenuti entro un importo non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo del contratto stipulato

e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4.

4. Aisensidell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo
interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento

dell’opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti alla

tutela di interessi rilevanti;

b) non ¢ alterata la natura generale del contratto;
c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50%
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(cinquanta per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o
I'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori

partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono

notevolmente |I'ambito di applicazione del contratto;
f)non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39.

5. Nel caso in cui le variazioni e/o le modifiche al contratto rientrano nel quinto dell'importo contrattuale &
sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalita di

contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, 'adeguamento del PSC di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e

con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché I'adeguamento dei POS di cui all’articolo 45.

7. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione I'articolo 54, comma 52

1.

8. Latto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione,
se necessario, riporta il differimento dei termini per I'ultimazione di cui all’articolo 14, nella misura

strettamente indispensabile.

9. Durante il corso dei lavori I'appaltatore puo proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell’ambito
del limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o
compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo
accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne pud negare
I’approvazione senza necessita di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base
di gara. |l relativo risparmio di spesa costituisce economia per meta costituisce economia a favore della

Stazione appaltante e per meta & riconosciuto all’appaltatore.

10.Nessuna variazione puo essere introdotta dall’ Appaltatore di propriainiziativa, per alcun motivo, in difetto
di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico
dell’ Appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sara inoltre

tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati
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dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante

stessa, fermo che in nessun caso puo vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

11.1 direttore dei lavori fornisce al RUP I'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza
delle condizioni di cui all’articolo 106 del codice. Con riferimento ai casi indicati dall’articolo 106, comma
1, lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell’accertamento da
parte del RUP della sua non imputabilita alla stazione appaltante, della sua non prevedibilita al momento
della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la

variazione.

12.1l direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione
e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle
condizioni previste dall’articolo 106 del codice. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti
dall’aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare
autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a
beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprieta delle

stazioni appaltanti.

13.In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest’ultimo fornisce all’esecutore 53

le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell’esecutore stesso.

14.Nel caso di cui all’articolo 106, comma 12, del codice, I'esecutore non puo far valere il diritto alla
risoluzione del contratto e la perizia suppletiva & accompagnata da un atto di sottomissione che
I’esecutore e tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la
stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto,
deve comunicarlo all’esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto
quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della
determinazione del quinto, I'importo dell’appalto & formato dalla somma risultante dal contratto
originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia
intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente

riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

15.Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non
previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede

alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dai prezzari di cui all’articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti;

Mandataria: Mandanti:

S Arch. E. Sirombo  Geol. M. Di Gioia
mytho ’ ISO/IEC 17021-1  Geologia



g PROGETTO ESECUTIVO - PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA
{ ] PRIMARIA COMPRENSIVA DI PALESTRA, COMUNE DI SPINO D’ADDA (CR)

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi
elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta,

attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'esecutore, e approvati dal RUP.

16.Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 5 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste
nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla
stazione appaltante, su proposta del RUP. Se I'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e
approvati, la stazione appaltante puo ingiungergli I’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei
materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'esecutore noniscriva riserva

negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

17.11 direttore dei lavori puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione

dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

18.11 direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell’esecutore, redatta in forma di perizia tecnica
corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva
ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP
unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli
aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non 54
comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che
mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le
varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106 del codice, non alterano in

maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.
6.2.  Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Aisensidell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del
progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte,
la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15%
(quindici per cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione

del contratto con indizione di una nuova gara alla quale & invitato I'appaltatore originario.

2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione
sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di
progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici

prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli
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elaborati progettuali.

3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

6.3.  Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventualivariazioni sono valutate mediante |'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale

come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

2. Setrai prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e
le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la
Stazione appaltante e I'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti

e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:
a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi

elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

3. Il prezziario ufficiale di riferimento ¢ il prezziario della Regione Lombardia, 2020, ai sensi dell’articolo 23,

comma 7, del Codice dei contratti, reperibile presso il sito internet della Regione Lombardia;

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono
approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita dei

lavori.
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7. CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

7.1. Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o,
in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione
del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more

della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto

nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali

comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita,
oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione

sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; 56
d) il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera
a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai
sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi &
effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012

e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui

all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, 'appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti
del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui

rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di

adeguamento di cui all’articolo 44;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I’eventuale differimento ai sensi
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dell’articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai

subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45,
comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente

con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che
il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei
contratti, se il consorzio € privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state
individuate pill imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte
le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di
esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale

individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite 57
dell'impresa mandataria, se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45,
comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1,

lettera i), del Decreto n. 81 e individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) datutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’'impresa
individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore & un consorzio ordinario di
cui all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; 'impresa affidataria, ai fini dell’articolo
89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 ¢ individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del

consorzio;
f) dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stazione

appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti

inizialmente.
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7.2.  Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore e

obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato XllI allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle

lavorazioni previste nel cantiere;

b) arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle
disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX,
XXI1, XXIV, XXV, XXVI, XXV, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXX, XXXI11, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione

del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani

per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 58

4. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite

secondo il criterio «incident and injury free».

5. Ll'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se € in difetto nell’applicazione di quanto stabilito

all’articolo 41, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.
7.3.  Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in
conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei
costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b),

del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 ¢ esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla

precedente versione del PSC;
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b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase

di esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo
di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro diimpresa
ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti)
si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in

fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:
a) ad adeguare il PSC, se necessario;
b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.
7.4.  Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pil proposte

motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte 59

degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di

vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o

il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per 'appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile

una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale accoglimento
esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del

corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in
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aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del

corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e
integrazioni comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la

Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.
7.5.  Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS)

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione,
un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del
Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di
valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo

specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. 1l POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione

appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso & redatto.

60
3. L’appaltatore e tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma

4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano

presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.

4. Aisensidell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non & necessario per gli operatori
che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui

all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

5. 1l POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle singole
lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al decreto interministeriale
9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano

complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 43.
7.6. Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81
del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e

agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
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2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché

alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa |'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore
e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo
incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese
artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del

piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 11 PSCe il POS (0 i POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in

mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente responsabile 61

con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

8. CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

8.1. Art. 47. Subappalto

Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, il contratto di appalto non puo essere ceduto
a pena di nullita fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del suddetto Codice. Il
subappalto & ammesso secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. L’eventuale
subappalto non puo superare la quota del 30% (tenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (per

le motivazioni vedi paragrafo “1. Oggetto dell’appalto e importo a base di gara” del disciplinare di gara).

1. L'affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi

dell’articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:
a) la Stazione appaltante autorizza il subappalto o il cottimo purché:

e il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento dell’appalto;

e il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all’art.
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80;

e all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;
in mancanza di tali indicazioni il subappalto & vietato e, pertanto, non puo essere autorizzato.
b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) dicopia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal
contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione

eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita
previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative

specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

- linserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di

subappalto;

- lindividuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine 62
della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione

lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;

- lindividuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto,
distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al

RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

- limporto del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi

dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento,
a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale e affidato il subappalto o il
cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o

consorzio;

c) che Il'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione

appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
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1) la documentazione attestante che il subappaltatore e in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e

all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445
del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione

di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;

d) che nonsussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto

legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se I'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000, la condizione € accertata
mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 67,

comma 2;

2) il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa
subappaltatrice & accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, 0 91, comma 7,

del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
63
2. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione

appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione e rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere

prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni

di legge per I'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo

inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
3. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, I'appaltatore deve praticare, per i lavori
e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore
al 20% (venti per cento), deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non

sia soggetto a ribasso;
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d)

e)

4.
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se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita
previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in
subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza
alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in

fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei

medesimi;

le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale
si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle norme

anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante,

prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi

ed antinfortunistici;

2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato

speciale;

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa

anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori

scorporabili.

5. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il

subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.

6. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n.

276 del 2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo

utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a)

b)

di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti

distaccati;

64
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c) che le condizioni per le quali e stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si

ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

7. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della societa distaccante
a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti.
Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto
distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione
appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, puo

negare |'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

8. Conriferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con I'ausilio dei direttori operativi e

degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti,
che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi

dell’articolo 105, comma 2, del codice;

b) controlla cheisubappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi

affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
65
c) registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarita dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini

della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla

prestazione oggetto di contestazione;

d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP

dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 105 del codice.

9. In caso diricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’esecutore, il direttore dei lavori coadiuva il RUP
nello svolgimento delle attivita di verifica dei requisiti di capacita tecnica, ai sensi dell’articolo 89, comma

9, del codice.
10.1l direttore dei lavori esegue le seguenti attivita di controllo:

a) in caso dirisoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, |la redazione dello stato di consistenza
dei lavori gia eseguiti, I'inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in

consegna;

b) fornisce indicazioni al RUP per I'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per

le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del codice;
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c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti
strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi

ricadenti in zone soggette a rischio sismico;

d) determina in contraddittorio con I'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non

previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all’articolo 8, commi 5 e 6;

e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprieta nel corso
dell’esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le

conseguenze dannose, con le modalita descritte all’articolo 11;

f)  redige processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di

accertare:
1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
2) le cause dei danni, precisando I’eventuale causa di forza maggiore;
3) I’eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
4) I’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
66
5) I’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

11.1l direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilita
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione con riferimento alle specifiche attivita di verifica

da attuarsi durante la fase esecutiva dell’opera.

12.Ai sensi dell’art. 4 della Legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante “Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili”, - nel caso in cui si verifichino tutte le condizioni previste dalla normativa sopra citata - le
imprese subappaltatrici o affidatarie che non certificano la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5
dello stesso articolo, hanno I'obbligo di trasmettere al Committente, entro 5 giorni lavorativi successivi al

versamento delle ritenute fiscali, la seguente documentazione:

e le deleghe di pagamento per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori;
e [|'elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, coinvolti nell’opera
nel mese precedente, con:
o il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun

lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione effettuata dal
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committente;
o I'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione alla prestazione
effettuata nell’ambito del lavoro;

o il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore nell’esecuzione dell’opera.

La mancata trasmissione dei dati sopra elencati al Committente ovvero I'omesso o insufficiente
versamento delle ritenute risultanti dalla documentazione trasmessa, determina la sospensione, finché
perdura I'inadempimento, del pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa (sino alla concorrenza
del 20% del valore complessivo dell’opera, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate), e
I’obbligo in capo al Committente di darne comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle

Entrate competente per territorio.
8.2.  Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati.

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del 67

Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le

condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto

da sei mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi
dell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti & considerato subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della
manodopera e del personale & superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. | sub-

affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la
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sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti
sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro,

servizio o fornitura affidati.

5. Aisubappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi del comma 4, si applica I'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di

riconoscimento.

6. Aisensidell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente
Capitolato speciale non e considerato subappalto |'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori

autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.
8.3.  Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
|’appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di
garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in
relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in
base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi dell’articolo 105,
comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante
provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista I'importo dei lavori da loro

eseguiti:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una micro o piccola impresa;
b) in caso diinadempimento da parte dell'appaltatore;

b) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

2. L'appaltatore e obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20
(venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte
dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

| pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore;
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c) all’'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;
d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4;

e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza ribasso, ai

sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti.

3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le
condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle rate di acconto o di saldo

fino a che I'appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47,

comma 4, lettera b);
b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;

c) lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della
verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b),
numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B»

al predetto Regolamento generale. 69

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da
parte della Stazione appaltante per motivi diversi dall'inadempimento dell’appaltatore, esonera
|'appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi

dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

6. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5,
della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di

cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

7. Aisensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione
appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, & automaticamente assunto e concordato il
patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori € comunque e in ogni caso

subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo

dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in
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fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni

eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo dello Stato di
avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non

ecceda I'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente

comunicata all’appaltatore.

8. La Stazione appaltante puo opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di
una o piu d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché |'esistenza di contenzioso formale dal quale
risulti che il credito del subappaltatore non & assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento

all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.
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9. CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE
D'UFFICIO

9.1. Art. 50. Riserve

1. Ferma restando la disciplina delle domande di cui ai precedenti articoli, relativa alla consegna delle aree
e dei lavori e alla sospensione dei lavori, ove I’Appaltatore intenda formulare, per qual si voglia motivo,
domande, a pena di decadenza, deve trasmetterle al Direttore dei lavori mediante posta elettronica
certificata entro i quindici giorni decorrenti dall’atto o dal manifestarsi fenomenico del fatto o della
circostanza che costituiscono il presupposto fattuale della domanda, indipendentemente da qualsiasi
considerazione soggettiva di percepibilita della potenzialita dannosa dell’atto ovvero del fatto o della

circostanza.

2. A pena di inammissibilita, la domanda deve essere formulata in maniera precisa e dettagliata, indicando
con precisione le ragioni della doglianza e specificando in maniera analitica gli effetti che da essa
I’Appaltatore ritiene derivino, rappresentando non solo I'eventuale importo cui ritiene di avere diritto,
ma anche specificando i titoli di danno in relazione ai quali ritiene di aver diritto al risarcimento e
corredando larichiesta dell’analitico sviluppo dei calcoli in forza dei quali & pervenuto alla determinazione

71
degli importi relativi a ciascun titolo di danno.

3. L’appaltatore — a pena di decadenza — deve trasmettere al Direttore dei lavori la documentazione a
sostegno di ciascuna domanda, entro i quindici giorni naturali e consecutivi successivi alla formulazione

della domanda stessa.

4. L’eventuale integrazione della documentazione a giustificazione delle domande potra essere trasmessa
dall’appaltatore in data posteriore a quella del precedente comma, solo ove I’Appaltatore si sia trovato
nell’assoluta impossibilita di disporre di tale documentazione entro il termine di cui al precedente comma.
In ogni caso, a pena di inammissibilita, 'eventuale documentazione integrativa dovra essere trasmessa al
Direttore dei lavori entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data in cui I’Appaltatore poteva acquisirne

la disponibilita, secondo I'ordinaria diligenza.

5. A pena di decadenza, tutte le domande formulate dall’Appaltatore devono essere trasfuse nel registro di

contabilita alla prima occasione successiva alla data di formulazione di ciascuna domanda.

6. Il registro di contabilita di cui all’articolo 14, comma 1, lett. c) del d.m. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del
2018 é periodicamente sottoposto all’Appaltatore che nel giorno in cui gli viene presentato puod

sottoscriverlo con o senza domande.
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7. Ove I’Appaltatore non sottoscriva il registro & invitato a firmarlo entro il termine perentorio di quindici

giorni e qualora persista nel rifiuto o nell’astensione, se ne fa menzione nel registro.

8. Ove I'Appaltatore abbia sottoscritto il registro di contabilita apponendo la dizione “con riserva” accanto
alla sottoscrizione, a pena di decadenza ha I'onere di trasfondere o formulare contestualmente le proprie

domande.

9. Limitatamente alle domande che non siano state in precedenza formulate ai sensi dei commi 1, 2,3 e 4
del presente articolo, qualora la dettagliata formulazione delle eventuali domande non sia possibile al
momento della sottoscrizione del registro di contabilita, I'appaltatore, a pena di decadenza, puo
provvedere alla formulazione delle stesse entro il termine di quindici giorni naturali e consecutivi,

decorrenti dalla data della sottoscrizione “con riserva” del registro di contabilita.

10.Alle domande formulate per la prima volta direttamente sul registro di contabilita si applicano le

disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

11.La determinazione dell’importo richiesto con ciascuna domanda e effettuata in via definitiva, senza
possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all’iniziale importo indicato, con la sola
eccezione delle domande originate da cause i cui effetti persistano nel tempo e in relazione alle quali &

72
possibile I'aggiornamento.

12.In ogni caso, non possono essere oggetto di domanda gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di

verifica, ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti.

13.Nel caso in cui I’Appaltatore non abbia formulato le proprie domande nel rigoroso rispetto dei termini e
dei modi indicati di precedenti commi del presente articolo, i fatti si intendono definitivamente accertati

e I’Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualsiasi tempo e modo la domande ad essi correlate.

14.Tutte le domande formulate dall’Appaltatore devono essere espressamente confermate in occasione del

conto finale dell’appalto; in difetto di conferma, esse si intendono abbandonate.

15.1l Direttore dei lavori, nel termine ordinatorio dei trenta giorni successivi alla trasfusione delle domande
formulate mediante posta elettronica certificata sul registro di contabilita ovvero, per le domande
formulate direttamente sul registro di contabilita, decorrenti formulazione di tali domande
dell’ Appaltatore, puo esporre sul registro di contabilita - in relazione a ciascuna domanda - le proprie
motivate deduzioni, fermo restando che: a) I'eventuale scadenza del predetto termine ordinatorio non
preclude al Direttore dei lavori di formulare comunque le proprie deduzioni in un momento successivo

alla scadenza del predetto termine; b) che ove le deduzioni del Direttore dei lavori non siano svolte, le
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riserve si intendono comunque respinta.

16.Per quanto non espressamente citato, si richiama comunque quanto previsto dal D.P.R. 207/2010, da

intendersi qui integralmente riportati e convenzionalmente mutuata tutta la relativa disciplina.

9.2. Art.51. Accordo bonario

1. Aisensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale
in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare
immediatamente I"'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non
imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo
107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura
percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto

di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti.

2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1,

corredata dalla propria relazione riservata. -3

3. IIRUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale
I'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del
contratto. Il RUP e I'appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, I'esperto incaricato della
formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici)
giorni dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il
compenso. La proposta e formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP
non richieda la nomina dell’esperto, la proposta & formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla

comunicazione di cui al comma 2.

4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con |'appaltatore,
effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con
I"acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche,
una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante
e all'impresa. Se la proposta € accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento,

I"'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di
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transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale
a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della
stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso

del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’articolo 51.

5. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici
per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al

momento dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56.

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente
approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale

sono state risolte le controversie.

7. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta,
nel rispetto del codice civile; se I'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro,

e necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario 74
piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la
proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero puo formulare una proposta di

transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

8. La procedura di cui al comma 6 puo essere esperita anche per le controversie circa I'interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non

diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

9. Nelle more della risoluzione delle controversie |’appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere

i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

9.3. Art. 51. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve, &
esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del
contratto e devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione

appaltante.
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2. La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita

delle questioni.
9.4. Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali
edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in

cui si svolgono i lavori;

b) isuddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non € aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni

dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 75
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non

esime |'appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) é obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,

antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo
immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei
subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai

sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori
copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi
richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva

iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,

nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore & obbligato a
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fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati
identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso
obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori
deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta

tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere
in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai

sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. Laviolazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. |l soggetto munito della tessera
di riconoscimento che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro
300. Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del 76

decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

9.5. Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il

certificato di cui all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

2. Il DURC é acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque
ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per
qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC e richiesto e presentato alla Stazione
appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore

a 120 (centoventi) giorni dall’ladempimento di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC e
richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale

termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita puo essere utilizzato
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esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56.

4. Aisensidell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali
un inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in

assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’'ammontare delle somme che

hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di

acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto

per gliinadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del

presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al
subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle 77
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza

dell’autorizzazione al subappalto.

9.6. Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori - Recesso

1. Aisensidell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere

il contratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106,
comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo

38;

b) all’accertamento della circostanza secondo la quale 'appaltatore, al momento dell’aggiudicazione,
ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de

Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il

contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:
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a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il

mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

¢) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il

contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato

motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei

lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione

di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del 8

lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici,

di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia

di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

I) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15

(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 66

del presente CSA.

3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del

contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o

dichiarazioni mendaci;
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b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia
antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna

passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;

c) la nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso

di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per |I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice

dei contratti.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante & comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto
all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata
con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione
della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata
dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e 'appaltatore o suo rappresentante 79
oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei
lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel
caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla

determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto

e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidandoilavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza
tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione,
e I'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all'impresa che
seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di
risoluzione, o in caso di indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi

lavori;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
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1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi, risultante dall’aggiudicazione

effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata

deserta;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva

utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o
un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma
4,091, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque
diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta

impresa & estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto. 80

7. Il contratto & altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi
dell’articolo 39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del

contratto originario.

8. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque
tempo, ai sensi dell’articolo 109 del codice dei Contratti previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore

dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’'importo delle opere non eseguite.
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10.CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

10.1. Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori,
effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con I|'esecutore, elabora tempestivamente il
certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In
ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con
I’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali
previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Qualora sia previsto nel bando e nei documenti
contrattuali, il certificato di ultimazione pud prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del
direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il
mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di

redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

2. Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni
81

basate sull’analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature

impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d’azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei

consumi della pubblica amministrazione.

3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore & tenuto a eliminare a sue spese
nel termine fissato e con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in
proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal

mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con I'approvazione finale del certificato di cui all’articolo 56 da parte della Stazione appaltante, da

effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 56.

5. Non puo ritenersi verificata 'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato alla DL le
certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non

puo redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non & efficace e non decorrono i termini di
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cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28. La predetta riserva

riguarda i seguenti manufatti e impianti:
a) Impianti elettromeccanici trasportatori;
b) Impianti meccanici;
c) Impianti idrico-sanitari;
d) Impianti elettrici e speciali.
10.2. Art. 56. Termini per il collaudo o per ’accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione
dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale

di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.

3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo

parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in
82

corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel

contratto.

4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame
I'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari
all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60
(sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilita del certificato di cui all’articolo 56,
sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul
certificato di cui all’articolo 56 per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al
precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o

quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo & notificato all’appaltatore.

5. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di procedere
ad un nuovo procedimento per I'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo

certificato ai sensi del presente articolo.
6. In sede di collaudo il direttore dei lavori:

a) fornisce all’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo
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stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori;
b) assiste i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;

c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

10.3. Art. 57. Presain consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 56, con apposito verbale
immediatamente dopo |'accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso

termine assegnato dalla DL.

2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso

appaltatore non si puod opporre per alcun motivo, né puod reclamare compensi di sorta.

3. L’appaltatore pud chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in
contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero

essere arrecati alle opere stesse.

83
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa

per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua

assenza.

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita

manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3.

11.CAPO 12. NORME FINALI

11.1. Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di

sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

Il progetto esecutivo é stato sviluppato in ambiente BIM. Si specifica che il modello nativo (.rvt) verra
consegnato esclusivamente all’aggiudicatario della gara. Si richiedera allo stesso l'integrazione delle

migliorie all'interno del modello e lo sviluppo del progetto costruttivo in BIM con livello di dettaglio LOD E
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(oggetto specifico) ed “as built” con LOD F (oggetto eseguito). Riferimento comma 4 UNI 11337.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei
lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di

aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e
la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivicomprese le eventuali opere scorporate

o affidate a terzi dallo stesso ente Appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini 84

di contratto;

d) il prelievo, il confezionamento e la conservazione dei provini e dei campioni oggetto di prove certificate
in laboratorio autorizzato (art. 20 L. 1086/71) sotto il coordinamento della Direzione Lavori; per i materiali
in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso in base alle norme UNI EN 12390:2002 e
per le strutture metalliche in base alle norme UNI EN 10002/2004 nonché in conformita con le NTC DM
14/01/2008 e la L. 1086/71. Per i provini di calcestruzzo il confezionamento dovra avvenire
preferibilmente in casseforme metalliche o in resina al fine di assicurare le tolleranze dimensionali
prescritte. Ciascuno dei suddetti provini e campioni dovra essere contrassegnato con idonea etichettatura
indelebile riportante una sigla identificativa e sara accompagnato dal relativo verbale di prelievo
sottoscritto dalla Direzione Lavori e dell’appaltatore. Rimane I'obbligo di effettuare almeno un prelievo di
calcestruzzo per ogni giorno di getto. L'onere per I'esecuzione delle prove certificate in laboratorio

autorizzato dei suddetti provini e campioni & a carico della Stazione Appaltante;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal

capitolato;

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuita degli scoli delle
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acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali
competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause
dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati

a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori
non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei
lavori che la Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle
qguali, come dalla Stazione Appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che
per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze

e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali

di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione
dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga
a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure

di sicurezza;

I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in
opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei

materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
guanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del
cantiere; 11) le spese per segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti

stradali interessati dai lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con

85
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particolari cautele; nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere.
Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" approvato
con D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle Leggi e circolari
complementari attuative, ed a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2900 del 20
novembre 1984 per lavori eseguiti su autostrada e strade con analoghe caratteristiche purché non in
contrasto con la segnaletica prevista dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada; 12)
I’onere per assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati
o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere
provvisionali e con le prescritte segnalazioni; I3) le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli,
con particolare riferimento agli accessi, ai percorsi interni e ai luoghi ove vengono realizzati i lavori; 14) le
spese, imposte e tasse (i.e. occupazione del suolo pubblico, ecc.) inerenti 'approntamento del cantiere

ed il suo mantenimento.

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale

di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni 86
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre

o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte

della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione
dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore |'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente

norma;

g) 'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione

infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone
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sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori (o di altre imprese
“esecutrici”) e I'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante

I’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di

pesatura;

t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso

|'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto

dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;

v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia

di esposizioni ai rumori;

w

~

il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e

pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto; 87

y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del
codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa
con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia,
numero e posizione di tale segnaletica con la Provincia di Cremona, il locale comando di polizia municipale

e con il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per "abbattimento della produzione delle polveri durante

tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per l'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna
del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se
diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile
disponibilita.

3. L’appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla

Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
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coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai
lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei

permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore & tenuto a
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non
eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei
lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le
sospensioni inizialmente legittime, per le quali e sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;
gualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa

riserva sul registro di contabilita.

5. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono
eseguiti dall’Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come
dichiarata dall’Appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi o, se tale verifica non é stata fatta,
come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella 88

misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

6. Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente, al presente Capitolato, a quanto previsto da tutti i piani per
le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, nonché a quanto riportato nei commi precedenti, sono a carico

dell’ Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

— le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori, la custodia dell’opera e dei documenti e la

guardiania del cantiere;
— il compenso per il proprio rappresentante e per il direttore tecnico di cantiere;

— il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro formazione, organizzazione e

coordinamento;

— gli oneri derivanti dall'impiego dei macchinari di qualsiasi genere nel numero e con le caratteristiche

necessarie alla puntuale esecuzione delle opere;

— le spese per I'uso e la manutenzione di strade di servizio anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna
delle opere da parte della Stazione Appaltante, per 'uso e la manutenzione di ponteggi, passerelle e

scalette, piani di lavoro, mezzi di sollevamento e mezzi d’opera in genere, di trasporto di materiali, le
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spese per attrezzi, le spese per tutti i lavori e le attivita occorrenti per una corretta manutenzione ed un
sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature, le spese per i baraccamenti degli operai e i servizi igienici,
incluso riscaldamento, illuminazione, energia ecc., gli idranti ed i quadri elettrici, le spese per mantenere

in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia;

— il progetto dell’organizzazione di cantiere, con particolare riferimento alle vie d’accesso, ai varchi
d’ingresso pedonali e carrai, all’ubicazioni dei baraccamenti, dei magazzini, dei depositi, dei mezzi d’opera,
ecc. Tale progetto dovra essere coerente con le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e degli

altri elaborati tecnici del progetto;

— le spese per 'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni e per

il consolidamento temporaneo delle scarpate e dei versanti;

— la fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle

operazioni di consegna, verifica e contabilita dei lavori;

— la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo che

saranno eventualmente richiesti dal Direttore dei Lavori;

— le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai 89
lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele; nonché le
spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le suddette segnalazioni
corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" vigente e dal relativo Regolamento di
esecuzione e dalle Leggi e circolari complementari attuative, ed a quanto previsto dalla Circolare del
Ministero del LL.PP. n. 2900 in data 20/11/1984. Viene fatta salva la possibilita per il Direttore dei Lavori
di prescrivere (su eventuale indicazione degli uffici della Provincia di Cremona o di altri Enti competenti)
qualsivoglia predisposizione, segnalazione e cartellonistica necessaria a salvaguardare la sicurezza del
cantiere e della circolazione; tali oneri sono comunque da considerarsi compresi e compensati nel

corrispettivo di contratto e per essi I’Appaltatore non potra pertanto avanzare alcuna richiesta per il

riconoscimento di oneri aggiuntivi;

— I'effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica che il Direttore dei

Lavori e/o il Responsabile Unico del Procedimento riterra necessarie ai sensi del D.M. 11/3/1988;

— il completamento della picchettazione del tracciato, prima dell’inizio dei lavori oggetto di affidamento,
mediante I'indicazione con opportune modine dei limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del

piano viabile, alla inclinazione delle scarpate, alle cunette e ai fossi di guardia; il tracciamento di tutte le
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opere; la conservazione del picchetti e delle modine nonché dei riferimenti relativi alla contabilita e dei
capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna; il loro preventivo spostamento controllato ed
esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dal corpo stradale o da opere d’arte,

fino al collaudo provvisorio;

— tutta l'assistenza e il supporto tecnico e operativo necessari al fine di agevolare gli interventi per la
risoluzione/rimozione delle interferenze, di competenza della Stazione Appaltante. L’Appaltatore dovra
in particolare relazionarsi con le strutture tecniche degli Enti interferiti, nel rispetto delle modalita, dei
tempi e dei costi concordati dalla Stazione Appaltante con gli Enti medesimi, in funzione del
Cronoprogramma dei lavori di contratto. L’Appaltatore & tenuto inoltre a indagare, su tutta la superficie
interessata dall’opera, la presenza di linee elettriche e telefoniche aeree e/o sotterranee, di condutture
di gas metano, di acqua potabile, canali o fognature, nonché la presenza di residuati bellici, siti inquinati
e discariche abusive. Qualora dovessero rilevarsi ulteriori interferenze durante |'esecuzione dei lavori,
rispetto a quelle individuate nel progetto appaltato, queste dovranno essere tempestivamente segnalate
alla Stazione Appaltante che procedera per quanto di competenza come per le interferenze gia segnalate.
Qualsivoglia variazione rispetto ai preventivi degli Enti, approvati dalla Stazione Appaltante, dovra essere
sempre preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante medesima. L'Appaltatore € inoltre tenuto
ad adeguare ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il proprio P.0.S. (“Piano Operativo di Sicurezza”), in %0
funzione della presenza delle imprese esterne impegnate nella risoluzione delle interferenze. Tale P.O.S.
dovra essere approvato dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione prima dell’inizio dei relativi

lavori. Nulla potra essere richiesto dall’Appaltatore per la contestuale presenza in cantiere di altre

imprese;

— l'esecuzione con adeguata strumentazione di tutte le ulteriori prove, controlli, accertamenti e
monitoraggi, anche in sito, ritenute necessarie dalla direzione lavori o dall’organo di Collaudo, con
emissione del relativo rapporto tecnico delle attivitd eseguite. E altresi onere dell’Appaltatore la
predisposizione tecnica dei siti, anche con la realizzazione delle opere provvisionali ove occorrano, ed ogni
altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi,
macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese

quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa;

— gli oneri per l'installazione di laboratori di cantiere dotati delle attrezzature necessarie per le prove sui

materiali da impiegare per la costruzione del corpo stradale, della sovrastruttura e delle opere d'arte;

— tutte le spese per I'arredamento, dotazione delle attrezzature dei suddetti laboratori, nonché le spese
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per i materiali ed il personale necessari al loro funzionamento;

— le spese per la redazione degli eventuali progetti di dettaglio. In particolare, I’Appaltatore risulta
responsabile della progettazione di dettaglio delle opere ed & pertanto obbligato, anche ai fini delle
garanzie di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile, alla verifica di tutte le previsioni progettuali
sia di ordine tecnico che di ordine economico-contabile, rimanendo a suo carico I'esecuzione di tutte le
opere per l'importo di contratto. L'Appaltatore affidatario € tenuto a riportare, completandoli, su
supporto informatico e cartaceo tutti i disegni esecutivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere
eseguite e comunqgue previste (as-built), oltre ad una copia masterizzata di tutta la documentazione
tecnico contabile prodotta nel corso dei lavori. Alla Stazione Appaltante dovranno essere fornite, su
supporto informatico, oltre ad una copia di tale documentazione anche immagini fotografiche delle
lavorazioni e delle opere piu rappresentative in corso d’opera e a lavori ultimati, nel numero e dimensioni

richieste dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento;

— tutte le spese da sostenersi per le pratiche e gli allacciamenti alle reti esterne e ai pubblici servizi per il
cantiere e le opere provvisionali. Rimarranno in carico alla Stazione Appaltante le richieste di fornitura di
energia elettrica (allacciamenti, attivazioni, ecc.) e la stipula dei relativi contratti con I'Ente erogatore, per
gli allacciamenti definitivi degli impianti realizzati dall'lmpresa come da progetto approvato, alle reti 01
esterne al cantiere. Resta pero inteso che eventuali costi, derivanti da consumi di energia elettrica nel
periodo intercorrente tra I’allacciamento/attivazione definitiva e il collaudo delle opere, o comunque sino
alla presa in consegna, che dovessero essere fatturati alla Stazione Appaltante dall’Ente erogatore,

verranno imputati all'Impresa affidataria e detratti dal primo S.A.L. utile o dalla rata di saldo dei lavori;

— le spese per le certificazioni di accettazione degli impianti e relativi componenti, nonché quelle necessarie
per la messa in esercizio ed il collaudo degli stessi e per I'ottenimento dei previsti nulla osta da parte degli

Enti competenti;

— l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro,

all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie;

— I'organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza settimanale o a discrezione del Coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione) fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per
la sicurezza in corso di esecuzione dei lavori. Nel corso degli incontri dovra essere fornito rendiconto sullo
stato di realizzazione del progetto, sull’andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi sul programma

esecutivo dei lavori;

7. L'Appaltatore rimane altresi obbligato:
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a mettere a disposizione gli operai e i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le
esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, per I'esecuzione delle prove di carico su opere o parti di opera

e di tutte le operazioni di collaudo;

— ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati o
comungue disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere

provvisionali e con le prescritte segnalazioni;

— ad espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per I’eventuale utilizzo d’aree pubbliche o private
occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per
sistemazioni di materiali dichiarati inutilizzabili dal Direttore dei Lavori e per tutto quanto occorre alla

esecuzione dei lavori;

— ad ogni qualsiasi ulteriore spesa conseguente ed accessoria anche se non espressamente qui indicata

occorrente per la buona esecuzione dell’opera.
8. Resta altresi contrattualmente stabilito che I’Appaltatore:

— sara obbligato durante I'affidamento a denunziare al Responsabile del Procedimento le contravvenzioni
in materia di polizia stradale che implichino un danno per la strada interessata dai lavori e relative 92

pertinenze. Qualora omettesse di fare tali denunzie sara in proprio responsabile di qualunque danno che

potesse derivare all'Amministrazione Appaltante da tale omissione. In ogni caso i guasti che per effetto di

terzi fossero arrecati alla strada nei tratti aperti al transito, se regolarmente denunziati dall’Appaltatore,

saranno riparati a cura di quest'ultimo con rimborso delle spese sostenute. Nel caso di mancata denunzia,

la spesa restera a carico dell’Appaltatore, rimanendo impregiudicati i diritti del medesimo verso i terzi;

— qualora provochi direttamente danni a terzi, o nel caso in cui le opere costruende o gia costruite causino
danni, lo stesso dovra, a termine di legge, provvedere alla denuncia del sinistro all’Istituto Assicuratore e
contemporaneamente dovra informare il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento nonché

collaborare fattivamente per una precisa e corretta definizione delle cause e dei danni;

— sara inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a
suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito,

indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa;

— dovra sottostare alle prescrizioni imposte dagli enti gestori e/o territoriali competenti in merito agli
attraversamenti di pubblici servizi e di corsi d’acqua, redigendo gli elaborati idonei per ottenere le

necessarie autorizzazioni. Resta inteso che I’Appaltatore non potra accampare diritti di sorta per compensi
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per ulteriori eventuali integrazioni e/o modifiche da apportare agli elaborati, richieste da parte degli uffici

preposti;

— & obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu attive e passive esistenti, affrancando la Stazione
Appaltante da qualsiasi responsabilita, e conseguente onere, per eventuali ripercussioni e/o danni

arrecati a terzi;

— la predisposizione di idonei locali ad uso ufficio per la Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza in
fase di esecuzione, e personale della Stazione Appaltante, facendosi carico dei relativi costi di gestione e

dovranno essere ubicati nei pressi dei cantieri di lavoro;

— deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell’affidamento, di soggetto idoneo ai
sensi dell’art. 4 del D.M. 145/2000. Tale soggetto, ove ne ricorrano i requisiti, dovra coincidere con il
Direttore Tecnico e di cantiere e con il responsabile della disciplina e buon ordine dei cantieri secondo le

previsioni dell’art. 6 del D.M. 145/2000;

— ai sensi dell’art.4 comma 4 del D.M. 145/2000, il Responsabile del Procedimento si riserva il diritto di
esigere il cambiamento immediato del soggetto sopra indicato, ove ne ricorrano gravi e giustificati motivi,

senza che per cio spetti alcuna indennita all’Appaltatore o al suo rappresentante;
93
— e obbligato a collocare idonee tabelle informative, conformi alla normativa vigente, di dimensioni minime

cm 100x200, in prossimita delle testate dell’intervento e del campo base previsto in progetto. Dovra
provvedere alla loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori,

nonché al loro costante aggiornamento relativamente ai subappalti autorizzati.

— E obbligo dell’Appaltatore accertare, a sua cura e spese, la presenza di eventuali siti inquinati e discariche
abusive. L'Appaltatore deve assicurare I'incolumita e la salute di tutte le persone addette o con accesso
ai lavori secondo le norme e leggi vigenti. Pertanto I’Appaltatore sara responsabile per qualsiasi incidente
e danno alla incolumita e salute che possa causarsi a tutti coloro entro I'area di cantiere, manlevando
completamente la Stazione Appaltante per ogni caso e circostanza. Nulla e dovuto all’Appaltatore per

eventuali maggiori oneri per i ritardi dovuti a bonifica di siti inquinati;

— e obbligato ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti ed alle prescrizioni che potranno essere

impartite dalle Autorita di P.S. e dai VV.FF. per la custodia e 'uso dei materiali esplosivi ed infiammabili;

— ¢ obbligato a munirsi del nullaosta all’esecuzione dei lavori degli Enti Gestori dei servizi che
eventualmente si trovino nelle aree interessate e, qualora nella zona interessata dai lavori si trovino dei

cavi telefonici o trasmessivi (coassiali o fibre ottiche), dovra adottare tutte le cautele e gli accorgimenti
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tecnici che saranno suggeriti dagli Enti Gestori dei servizi affinché siano evitati danneggiamenti al cavo

stesso;

— per quanto concerne l|'approvvigionamento di tutti i materiali necessari alla realizzazione dei lavori
oggetto del presente affidamento, € obbligato ad osservare le norme dettate dalla Legge 6 ottobre 1950,

n. 835 es.m.i,;

— ¢ tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i lavori di esecuzione, al fine di
ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull’ambiente connessi

all'interferenza dei cantieri e della viabilita di servizio, con il tessuto sociale ed il paesaggio;

— a farsi carico delle spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere e del mantenimento dell’agibilita
dello stesso e degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagi al personale impiegato o a terzi.
Al termine dei lavori I’Appaltatore dovra provvedere nei termini indicati dal Direttore dei Lavori e
comungue entro e non oltre 15 gg, alla messa in pristino delle aree comunque interessate dai cantieri.
L’Appaltatore dovra altresi provvedere a rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione

provvedendo alla relativa posa in discarica con particolare riferimento alla normativa in materia;

— deve consentire I'eventuale contemporanea esecuzione di ulteriori lavori condotti da imprese diverse,
. S . . : . : . . . 94
secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento per i tempi e modi

di esecuzione;

— ¢ tenuto all'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per il Tramite del

Direttore dei Lavori):

e diogniatto o provvedimento delle Autorita Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti all'Appaltatore,
comunque suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella responsabilita della Stazione
Appaltante;

e di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri fornitori, che comunque non sollevera
I’Appaltatore dalle proprie responsabilita derivanti dalle obbligazioni assunte con il contratto;

e su richiesta del Direttore dei Lavori o della Stazione Appaltante, di copia degli ordini (senza prezzi)
trasmessi dall’Appaltatore per I'acquisto dei materiali e delle attrezzature il cui approvvigionamento
e determinante per il rispetto dei programmi di costruzione.

e ditutte le informazioni necessarie per valutare la capacita dell’Appaltatore a mantenere gli obiettivi
temporali contrattuali;

e del report periodico di avanzamento lavori;

e delle comunicazioni alla stazione Appaltante in merito ai subappalti, ai subcontratti, ai fornitori, ecc.
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9. Sono inoltre da considerarsi a carico dell’Appaltatore:

— le spese e gli oneri tutti per la redazione ed attuazione dei piani di monitoraggio e le relative campagne di
monitoraggio per il rilevamento della qualita dell’aria, del rischio amianto ove presente, del rumore, delle
vibrazioni, delle acque, dei fabbricati, del territorio. | piani di monitoraggio redatti a cura e spese
dell’Appaltatore dovranno essere sottoposti alla visione del Responsabile del Procedimento e
all’approvazione dei vari Enti Tutori; tali piani di monitoraggio dovranno contenere tutte le informazioni
sulla situazione esistente e tutte le modalita e cadenze temporali dei controlli di monitoraggio. Sono a
carico dell’Appaltatore anche tutti gli oneri relativi allo stato di fatto dei fabbricati prossimi alla zona dei
lavori o comunque che possano essere interessati di lavori stessi o dalle vibrazioni prodotte dalle
lavorazioni. L’Appaltatore ha I'obbligo di redigere e modificare i piani di monitoraggio e la loro attuazione
secondo le indicazioni/prescrizioni ricevute dal Responsabile del Procedimento e degli Enti tutori. Cido non
costituisce per nessun motivo titolo per I’Appaltatore di richiedere indennizzi, sospensioni ed indennizzi
per ritardi dei lavori o proroghe dei termini contrattuali. La redazione ed attuazione dei piani di
monitoraggio non solleva I'impresa appaltatrice dalle sue responsabilita. Eventuali danni diretti, indiretti
e conseguenti che in dipendenza dell’esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta pubbliche o
private restano a carico esclusivo dell'Impresa Appaltatrice sollevando da ogni responsabilita la Stazione

95
Appaltante;

— gli oneri relativi alle misure da adottare per il contenimento delle polveri derivanti dalle lavorazioni nelle
soglie previste dalla normativa vigente e comunque in modo da non arrecare disturbo alle proprieta

confinanti ed ai terzi;

— le spese di passaggio e di occupazione temporanea sia di suolo pubblico sia privato al di fuori delle aree
di cantiere, identificate progettualmente ed espressamente consegnate - o comunque a tal uso
autorizzate - dalla Stazione Appaltante; le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o
conseguenti; le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte

della Stazione Appaltante;

— tutti gli oneri connessi all’abbattimento delle piantumazioni e/o delle alberature con particolare

riferimento all’osservanza delle norme dettate dalla vigente normativa;

— tutti gli oneri connessi all’eventuale trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate di materiali
non recuperabili provenienti da scavi o da demolizioni delle pavimentazioni stradali bituminose o di altra

natura.

— spese ed oneri per multe, imposte, canoni e sanzioni connesse, derivanti o comunque collegate con la
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fase di esecuzione dell’opera.

10.Tutti gli oneri sopra specificati, nonché ogni altro onere, anche finanziario, necessario per I'espletamento
delle prestazioni affidate si intendono compresi nell'importo per le spese generali incluso nei prezzi per i

lavori a corpo, quali risultanti dall’offerta presentata in sede di gara.

11.L'Appaltatore, nello stabilire I'entita dell’offerta, deve tenere esplicitamente conto di tutti gli oneri ed

obblighi generali specificati nel presente articolo e in quello precedente nonché ai successivi.
12.L'Appaltatore e obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se

invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore

dei Lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, 96

nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a

firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.

13.'appaltatore € obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico.
L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e
limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque
a semplice richiesta della direzione lavori, 'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di

segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

14.L'Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa
alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro
esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in
formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali

sono state fatte le relative riprese.

15.L’Appaltatore sara tenuto ad intervenire — manlevando la Stazione Appaltante - nei giudizi che attengono

la fase di esecuzione e realizzazione dell’opera, rispondendo direttamente e con proprie risorse per ogni
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danno, incidente, ritardo o accadimento che dovesse verificarsi nel cantiere, nelle aree ed immobili
immediatamente limitrofi, nelle aree stradali coinvolte dal passaggio dei mezzi impegnati nel cantiere,
nelle cave e discariche utilizzate per la realizzazione dei lavori. In caso di inottemperanza, la Stazione
Appaltante potra rivalersi direttamente sui compensi spettanti all’Appaltatore per ogni somma o onere
che fosse tenuta a corrispondere a seguito del giudizio; qualora la decisione definitiva in sede
giurisdizionale non intervenisse prima della conclusione delle operazioni di collaudo, I’Appaltatore dovra

prestare apposita garanzia fideiussoria, onde consentire il perfezionamento del collaudo amministrativo.

16.1l mancato o tardivo ottemperamento alle prescrizioni ed obblighi di cui ai precedenti commi del presente
articolo potra essere oggetto di segnalazione da parte del Direttore dei Lavori, che provvedera ad
emettere i relativi ordini di servizio che obbligheranno I'Appaltatore ad adempiere alle proprie
obbligazioni sopra indicate, assegnando un termine per adempiere. In difetto, Il Direttore dei Lavori potra
segnalare lI'inadempimento alla Stazione Appaltante per la valutazione ai fini della risoluzione del

contratto.

17.Indipendentemente dalla segnalazione del Direttore dei Lavori, & fatta salva, in ogni caso, la facolta per la
Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento dei danni e di valutare I'inadempimento dell’ Appaltatore

ai fini della risoluzione del contratto. 97

18.In tutti i giudizi eventualmente proposti da enti o soggetti terzi, in qualsiasi sede giurisdizionale, che
abbiano ad oggetto obbligazioni a carico dell’Appaltatore - ovvero il mancato adempimento a tali

obbligazioni — I'appaltatore deve costituirsi manlevando la Stazione Appaltante.

19.Le prove sul calcestruzzo sono disposte dal Direttore dei Lavori e sono a carico della Stazione Appaltante.
E fatto comunque obbligo all’Appaltatore di effettuare, a propria cura e spesa, un congruo numero di
prelievi di calcestruzzo per ogni giorno di getto, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, datare tali
prelievi e conservarli in idoneo e adeguato deposito ove il Direttore dei Lavori possa prelevare i campioni

medesimi a fronte di apposito verbale.

20.L’appaltatore dovra garantire la continuita di esercizio del gruppo elettrogeno durante tutti i lavori

necessari alla realizzazione del nuovo edificio;

21.E fatto obbligo all’Appaltatore di reperire i necessari posti auto per il personale durante I’occupazione dei
parcheggi esistenti con le aree di cantiere, su aree pubbliche mediante convenzionamento con il Comune

o mediante convenzionamento con privati;

22.Le lavorazioni rumorose e/o rischiose potranno essere sospese e gli orari di lavoro potranno essere
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concordati anche ad intermittenza e riguardare giorni festivi, senza con cio che la ditta appaltatrice abbia

a richiedere indennizzi rispetto al contratto o dilazione dei tempi contrattuali;
23.L’Appaltatore sara altresi tenuto a:
- effettuare il rilevo puntuale delle componenti impiantistiche oggetto di intervento;

- ad assumersi I'onere relativo agli interventi/spostamenti di qualsiasi componente impiantistico, sia aereo
che interrato (sottoservizi) in tutte le aree di intervento, senza pregiudicare la continuita di esercizio delle

aree non oggetto di intervento;
- ad assumersi I'onere di certificazione (DM 37/08) complessiva degli impianti.

24.Ai sensi dell’art. 4 della Legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante “Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili” - nel caso in cui si verifichino tutte le condizioni previste dalla normativa sopra citata -,
I"appaltatore che non certifica la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dello stesso articolo, ha
I’obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, entro 5 giorni lavorativi successivi al versamento delle

ritenute fiscali, la seguente documentazione:

e e deleghe di pagamento per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori;
e [|'elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, coinvolti nell’opera
nel mese precedente, con:

o il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun
lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione effettuata dal
committente;

o I'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione alla prestazione
effettuata nell’ambito del lavoro;

o il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore nell’esecuzione dell’opera.

La mancata trasmissione dei dati sopra elencati alla stazione appaltante ovvero I'omesso o insufficiente
versamento delle ritenute risultanti dalla documentazione trasmessa, determina la sospensione, finché
perdura I'inadempimento, del pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa (sino alla concorrenza
del 20% del valore complessivo dell’opera, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate), e
I’obbligo in capo alla stazione appaltante di darne comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia

delle Entrate competente per territorio.
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11.2. Art. 59. Conformita agli standard sociali

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a
standard sociali minimi», in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012

(in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.

2. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in
conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la
catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso
in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e

dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti

standard, gli standard, I'appaltatore € tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente
appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni

d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le 99
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli

standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente

incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,
eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini
stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa
Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali

minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono

rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

4. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante puo chiedere all’appaltatore la
compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato Ill al decreto del Ministro

dell’ambiente 6 giugno 2012.
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5. Laviolazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
I'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola

violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

11.3. Art. 60. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante,
ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla

Stazione appaltante.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi
qguest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi

contrattuali previsti per gli scavi.

3. Alrinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto

previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui

all’articolo 61.

11.4. Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. In attuazione del decreto del ministero dell’lambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti
attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma
3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i
predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante I'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti
derivanti dal post-consumo, nei limiti di peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione di

materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;

b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
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c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);

f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2,

mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

3. L’appaltatore & obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali
riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita,

perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

4. ’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli

articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

11.5. Art. 62. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale,
compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero
dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore & tenuto in ogni caso al rispetto del

decreto del ministero dell’ambiente 10 agosto 2012, n. 161.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, & altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento
delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da

SCavo:

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184,

comma 3, lettera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello
stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo

articolo.

3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme

sopravvenute.
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11.6. Art. 63. Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali
in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di

sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

11.7. Art. 64. Cartello di cantiere

1. U'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12
del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il cartello di cantiere dovra essere aggiornato periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle

condizioni ivi riportate.

11.8. Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi

violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

2. Seil contratto é dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova I'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n.

104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli

123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

11.9. Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste
italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro
accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle

persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione e esteso anche alle
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modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione
appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi di cui

agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4.

. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia

ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti

dedicati di cui al comma 1;

i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla

realizzazione dell’intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelliammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi
da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di

documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna

transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) laviolazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto

ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per pil
di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b),

del presente Capitolato speciale.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi

di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto
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contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del

Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento
ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di

declaratoria.

11.10. Art. 67. Disciplina antimafia

1. Aisensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in
materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli
operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o

di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo 87 del 104
decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e

97 del citato decreto legislativo.

4. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni
dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla
competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa

documentazione é sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.

11.11. Art. 68. Patto di integrita, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato ad accettare e a rispettare il protocollo di
legalita o il patto di integrita al quale dovesse aderire la Stazione appaltante in applicazione dell’articolo

1, comma 17, della legge n. 190 del 2012.

2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d’appalto

anche se non materialmente allegata.

3. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi
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di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto

legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

4. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si &€ impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don
d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3

dello stesso d.P.R.

11.12. Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a
carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo,

del Codice dei contratti:
a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei

lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi 105
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente

connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del

contratto;

e) I'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai

sensi dell’articolo 216, comma 11, del Codice dei contratti.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,

dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico

dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente

gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

determinato negli atti di gara per l'uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di

aggiudicazione.

5. Il presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla legge; tutti

gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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